



Il-minuti tas-dsatax il-laqgħa li nzammet nhar it-Tnejn 18 ta' Marzu 2013 fil-11:30 ta' filghodu fl-ufficju tal-Kunsill.

Prezenti:

Sindku: Anthony Formosa

Vici Sindku: Anthony Cassar

Kunsilliera: Michelina Mercieca
John Mercieca
Rose Vella

Segretarju Ezekuttiv: Lucienne Haber

1.0 Il-laqgħa nbdiet b'talba u giet ippreseduta mis-Sindku Anthony Formosa.

2.0 Inqraw il-minuti tal-laqgħa ta' qabel u gew ikkonfermati.

3.0 Il-progett tal-pjazza u pavimentar tat-triq tal-Pjazza

3.1 Prezenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Perit Edward Scerri biex jagħti spjegazzjoni dwar l-istadju li fih wasal il-progett tal-pjazza u dwar xi timeframes li l-Kunsill għandu preokkupazzjoni dwarhom.

3.2 Is-sindku rrefera għall-preokkupazzjoni tiegħu li jekk it-triq ma tkunx lesta ser ikun hemm dizlivell li jtellf milli jsir l-armar tal-festa f'Awissu. Il-Perit irrefera għal fatt li l-Kunsill għandu xi savings mill-progett taht il-Mizura 323 u b'hekk kien għaqli li ssir talba sabiex dawn jigu trasferiti f'parti addizzjonali tal-progett, dik ta' pavimentar tat-triq tal-Pjazza. Wara li saret it-talba lil Paying Agency tal-MRRA, din giet accettata. F'dan ir-rigward il-Kunsill qabel li għandu johrog offerta mmedjatament biex ma jinheliex zmien biex kemm jista jkun ix-xogħol ikun lest sal-festa.

Il-laqgħa ntemmet fil-12:15.


Anthony Formosa
Sindku


Lucienne Haber
Segretarju Ezekuttiv