
 

 
 

Kunsill Lokali Gżira  
283/1 Triq D'Argens, Gżira  

Tel 21341034, Fax 21341616 
 

 
 
 
Ref Nru: Klg5/A50/10 
 
22 ta’ Novembru 2010 
 
Avviż tal-Laqgħa Nru K5/50 
                                                                                                                                                       
 
 
Ser issir laqgħa Urġenti tal-Kunsill llum it-Tnejn 22 ta’ Novembru 2010, fil-5.30 
p.m. fl-uffiċċju Amministrativ 283/1 Triq D'Argens, Gzira.    
 
 
1. Tender GLC001/2010 – Resurfacing Works  

Diskussjoni u Approvazzjoni re additional works due to unforeseen sub-grade 
in Coleridge Street.  

 
 
Il-Pubbliku jista' jattendi għall-laqgħa skond il-líġi tal-Kunsilli Lokali Att XV ta' l-1993. 
 
 
 
 
 
 
Dott. Chris Bonett B.A. LL.D.   Marion Monaco     
Sindku       D/Segretarju Eżekuttiv 
 



 
 

Kunsill Lokali Gżira 
 
 
 
 
 
22 ta’ Novembru 2010 
 
Ref Nru.Klg5/050 
 
Minuti tal-laqgħa Urġenti Nru Klg5/50 li saret it-Tnejn 22 ta’ Novembru 
2010.  
 
Il-Kunsill iltaqa’ fl-Uffiċċju tiegħu 283/1 Triq D’Argens Gżira fil-5.30 p.m.  
 
 
Preżenti 
 
Seba’ membri li kienu s-Sindku Chris Bonett, il-Viċi-Sindku Joe Camilleri, l-
Kunsillieri Anthony Abela, Anthony Grech, Ian Micallef, Malcolm Camilleri u 
Victor Rutter flimkien mad-D/Segretarju Eżekuttiv Marion Monaco. 
 
Chairman 
 
Is-Sindku Chris Bonett ppreseda l-laqgħa 
 
 
Agenda 
 
Il-Kunsill mexa fuq l-avviż li ħareġ fit-22 ta’ Novembru 2010.  
 
1. Tender GLC001/2010 – Resurfacing Works – Diskussjoni u 

Approvazzjoni re additional works due to unforeseen sub-grade in 
Samuel Taylor Coleridge Street   

 
1.1. Rigward is-suġġett hawn fuq sopracitat, Il-Kunsill ġie nfurmat, li 
matul scarification tal-wiċċ ta’ din it-triq, nstab li din kienet mibnija fuq il-
ħamrija fattur, li ma kienx magħruf waqt il-preparazzjoni tat-tender u 
għaldaqstant, ix-xogħol biex jitranġa dan is-sub-base ma setax jiġi nkluż. 
       
Skont ir-rapport li bagħat il-Perit tal-Kunsill Joe Bugeja (ara appendix Nru:  
1), din in-nefqa addizzonali hi madwar €12,000 li ġiet bbażata on pro-rata 
unit rates of the contracted rates for:  
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• Excavation to a depth 175mm below current scarified level and 
removal of waste  

 
• Supply lay and compact 125mm cement stabilized base course 

 
• Supply lay and compact 50mm course of Type 1 material   

 
Matul id-diskussjoni li saret, intlaħaq ftehim unanimament, biex tintalab 
gwida mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali minħabba li l-varjazzjoni hi aktar 
għolja minn 20% u din tkun tirrikjedi li jew toħroġ sejħa għall-offerti għal dik 
il-parti tal-varjazzjoni jew toħroġ sejħa ġdida għax-xogħol kollu.  
  
Il-laqgħa ntemmet fis-6.30 p.m.  
 
 
 
Dott. Chris Bonett B.A. LL.D.   Marion Monaco  
Sindku       D/Segretarju Eżekuttiv 
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