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KUNSILL LOKALI IR-RABAT
IS-SEBA’ LEGIZLATURA
MINUTI TAL-LAQGHA B’'URGENZA NUMRU G 33

lI-Kunsill iitaga’ nhar
li-Erbgha 28 ta’ Jannar 2015 fis-7.00 pm
fl-Uffi¢cji Amministrattivi nru 8, Triq I-Isptar, Ir-Rabat

Prezenti ghal-Laqgha:

Is-Sur Charles Azzopardi Sindku
Is-Sra Doris Coleiro Vici Sindku
Is-Sur Peter Paul Azzopardi Kunsillier
Is-Sur Paul Grech Kunsillier
Is-Sur lan Vassallo Kunsillier
Is-Sur Stephen Borg Kunsillier
Is-Sur Rudolf Grima Kunsillier
Is-Sra Orietta Masini Cardona Segretarju Ezekuttiv
Skuzati:

Is-Sur Nazju Cassar Kunsillier
Is-Sur Andrew Mallia Kunsillier
Assenti:

Is-Sur Luke Vella Ambaxxatur

Flas dovut fuq xoghlijiet ezistenti fuq il-Progett ta’ Santa Rita u Misrah San
Katald

Is-Sindku Charles Azzopardi bhala project leader ta’ spjega dwar I-htiega i issir
laggha b'urgenza sabiex jaghti rendikont tax-xogholijiet li saru s'issa fuq il-
Progett ta’ Santa Rita u Misrah San Katald (Progett Mizura 313).

Wara li ta spjegazzjoni ta kif ipproceda x-xoghol u talab lill-Konsulent Tekniku
(Perit) u lill-Koordinatur tal-progett, il-Perit Charles Buhagiar u |-Perit Katia
Mangani t-tnejn fisem I-kumpanija Med Design, sabiex jaghtu spjega dettaljata
dwar zviluppi li sehhew fuq il-progett.

lI-Perit Buhagiar spejega li meta saret I-applikazzjoni tal-progett kien progettat i
x-xogholijiet kollha jitlestew sa l-afihar ta’ Jannar 2015 sabiex imbaghad sal-
ahhar ta’ Gunju 2015 ikunu jista jinghalaq I-progett. Hu qal li minhabba
xogholijiet ta' moniteragg ix-xogholijiet fuq il-progett intefghu lura u ma kienx
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possibli li dawn jitwettqu fil-hin. Ghaldagstant ser ikollha tintalba estenzjoni i
Paying Agency.

Wara li gie mistogsi, I-Perit gal li hemm bazi soda biex tinghata |-estenzjoni izda
jekk dan ma jsehnx il-Kunsill ikollu jaghmel tajjeb finanzjarjament.

Is-Sindku prezenta l|-interm certification tal-invoice prezentata mill-kuntrattur i
tlahhaq ghal €169.464. Kien inutat mill-Kunsill i kien hemm ammont sostanzzjoni
ta' varjazzjonijiet mix-xogholijiet originali li jlahhag ghal €51,621.

Is-Sindku talab lil Kunsill l-approvazzjoni tal-interm certification, gabel hu bhala
project leader jaghti l-approvazzjoni tieghu.

II-Kunsill talab lis-Sindku u lil Perit jaghtu spjegazzjoni dwar |-htiega ghal din |-
approvazzjoni kif ukoll kif irrizultaw u x'kienu dawn il-varjazzjonijiet u jekk kienetx
intalbet [-approvazzjoni ghalijhom mill-Paying Agency.

II-Perit Buhagiar qal |li ma intalbitx |l-approvazzjoni tal-Paying Agency ghal tali
varjazzjonijiet peress li ma setghux jifqu x-xogholijiet. Huwa qal i tali
approvazzjoni ser tintalab meta |-project leader u I-koordiantur tal-progett
jipprezentaw l-interm certification lil Paying Agency.

B'rizultat tal-ispjegazzjoni mghottija mill-Perit, kien hemm gbil unanimu li ma
hemm xejn i ghandu japprova |-Kunsill fdan l-istadju, sew minhabba li I-progett
hu finanzjat kollhu kemm hu mill-fondi ewropej kif ukoll li |-awtorizzjoni u I-
hlasijiet issiru mill-Paying Agency.

Is-Sindku u |-Perit Buhagiar spjegaw li kien hemm problema ofra fir-rigward tad-
drainage house connections li hemm fi Trig Santa Rita minhabba li diversi
residenzi jinsabu imgabda ma fossa minflokk mas-sistema tad-drenagg.

Is-Sindku ppropona li dawn ir-residenzi jigu imgagbda mas-sistema tad-drenagg
ghas-spejjes tal-Kunsill sabiex jigi evitat li terga tinqala t-triq wara |i jitlesta |-
progett.

[I-Kunsill ma gabilx mal-proposta tas-Sindku izda ma kellu I-ebda oggezzjoni jekk
dawn ix-xogholijiet jigu approvati mill-Paying Agency bhala parti mil-progett.

Is-Sindku u I-Perit Bugagiar spjegaw li tali spisa ma tistax tigi koperta mill-progett
u ghaldagstant gie decizz li I-Perit jikteb lid-Dipatiment tas-Sahfia dwar I-obbligi
relatati ma dan il-kaz.

Is-Sindku Charles Azzopardi irringrazzja lill-Konsulent Tekniku (Perit) u lill-
Koordinatur tal-progett, il-Perit Charles Buhagiar u |-Perit Katia Mangani tal-
ispjega taghhom.

[-laggha ntemmet fis-8.10 ta’ filghaxija.
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