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KLR 35/VII/2015 
 
Minuti tal-laqgħa b’urġenza li nżammet fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali tar-Rabat 
Għawdex nhar il-Ġimgħa 23 ta’Ottubru 2015 fis-18.30. 
 
PREŻENTI: Is-Sindku Dr Samuel Azzopardi, il-Viċi Sindku Josef Schembri, il-membri 
Joseph Debrincat, Maria Portelli, Michel Buttiġieġ u Marċel Tabone u s-Segretarju Eżekuttiv 
Miriam Attard. 
 
SKUŻAT:- il-membru Anthony Briffa.  
 
Intqalet talba. 
 
1. Korrispondenza mid-Dipartiment għal Gvern Lokali - Tlett Proġetti infrastrutturali 
 b’Fondi Ewropej. 
 
Fil-21 ta’ Ottubru 2015 il-Kunsill irċieva korrispondenza mid-Direttur għall-Gvern Lokali bis-suġġett 
hawn fuq imsemmi.  Intalbet il-posizzjoni tal-Kunsill dwar il-fażijiet rispettivi tat-tliet proġetti li 
jaqgħu taħt il-fondi tal-Funds and Programmes Division (FPD) u l-Gozo Action Group Foundation 
(GAGF).  Id-Direttur ġibed l-attenzjoni li jekk il-proġetti ma jkunux lesti sad-dati indikati, il-Kunsill 
Lokali mhux biss ma jingħatawlux il-fondi Ewropej, iżda saħansitara jittieħdulu dawk il-fondi fuq 
dawk il-proġetti li l-Paying Agency setgħet diġa approvat.  Il-Kunsill mhux f’sitwazzjoni finanzjarja 
b’saħħita biżżejjed biex jirriskja li jidħol f’commitments finanzjarji ulterjuri u jekk il-proġetti ma 
jitlestewx saż-żmien stipulat, żgur li mhux ser ikun f’pożizzjoni li jonorahom. 

 
Is-Segretarju Eżekuttiv għaddiet din l-ittra lill-membri tal-Kunsill malli rċevietha permezz ta’email.  
Dan kif kien mitlub mid-Direttur.  Is-Sindku sejjaħ din il-laqgħa urġenti.  Hu spjega li d-
dewmien kien riżultat ta' fatturi li kienu indipendenti mill-kontroll tal-Kunsill u s-sitwazzjoni 
hija dik li hi kif deskritta hawn taħt.  Id-deċiżjonijiet li ttieħdu waqt din il-laqgħa fuq kull 
proġett inkwistjoni huma kif hawn imniżżel. 

 
M413.4 Landscaping 2nd Call - Enhancing the Visitor’s Rural Experience in Victoria’a 
Valleys 

 
Is-Sindku talab Project Schedule fuq ix-xogħol infrastrutturali ta’ dan il-proġett.  Il-Perit 
inkarigat tkellem mal-kuntratturi li ħadu l-offerti u dawn ħarġu bit-time frames tagħhom.  
Dawn imniżżla f’dokument A u B annessi.  Il-membri tal-Kunsill qablu li mhux  lok li dan ix-
xogħol jinbeda minħabba l-ftit żmien li fadal.  Għaldaqstant unanimament qablu li dan il-
proġett għandu jiġi rtirat. 
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M313 2nd Call – Extension of Victoria’s rural Cultural and Historical Trail 
 

Ix-xogħol infrastruttruali fuq parti minn dan il-proġett inbeda nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru 2015 
bil-qlugħ tal-pavimentar eżistenti fi Pjazza San Ġorġ.  Dan ix-xogħol ma setax jinbeda qabel 
peress li sar mandat u miegħu infetħet kawża fil-Qorti t’Għawdex minn sidien ta’ ħwienet li 
jinsabu f’din il-pjazza.  Wara ftehim bonajru bejn il-partijiet ġie deċiż li x-xogħol f’din il-
pjazza għandu jinbeda f’Ottubru 2015.  Mit-time frames imniżżla f’dokument Ċ juri li din il-
pjazza għanduha tkun lesta għal kollox fis-26 ta’ Novembru 2015.  Din il-parti tal-proġett 
tkopri finanzjament ta’ €93,940.97 VAT inkluża.  Il-membri qablu li l-bqija ta’ dan il-proġett 
għandu jiġi rtirat minħabba n-nuqqas ta’ żmien li fadal sabiex jingħalaq l-istess proġett. 

 
M313 1st Call – An Oasis of Leisure and Arts in the Rural Heart of Victoria 

 
Rigward dan il-proġett tal-playing field sar komunikat mal-kumpanija li hija nkarigata mill-
immaniġjar tiegħu u ġie sottomess programm aġġornat tax-xogħolijiet.  Dan hu anness 
f’dokument D.    
 
Din l-informazzjoni għandha tintbagħat lid-Dipartiment għal Gvern Lokali u lill-entiatjiet 
konċernati. 
 
Il-laqgħa spiċċat fis-19.30.  Laqgħa oħra ser issir nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru 2015 fis-
18.30. 
 
 
 
 
Av. Samuel Azzopardi     Miriam Attard 
Sindku        Segretarju Eżekuttiv 

 
 


