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Minuti ta’ tlieta u erbgħin laqgħa li saret b’urġenza tas-seba’ Leġislatura tal-Kunsill Lokali 
Ta’ Sannat li saret fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, nhar il-Ħamis, 15 ta’ Marzu, 2012 fit-
7.45 ta’ filgħaxija. 
 

 
Preżenti: Il-Membri 

 
  
Is-Sindku 
Il-Viċi Sindku 
 
Kunsilliera 
 
 

Philip Vella 
Anthony Mercieca 
 
Guda Taddeus Bajada 
Joseph Bajada 
Marlene Muscat  
 

L-Uffiċjali:  
Is-Segretarju 
Eżekuttiv 

Arthur Bajada 

 
 

Il-laqgħa bdiet wara li ntqalet it-talba. 
 
 

Item 1. Approvazzjoni tal-kontijiet 

 
2103 Din il-laqgħa issejħet b’urġenza sabiex jiġu approvati l-kontijiet pendenti tal-Proġett tal-

Recreational Area tad-Daħla taċ-Ċnus. Preżenti għal din il-laqgħa kien preżenti wkoll il-perit 
Edward Scerri. 

 
Il-perit spjega d-differenza tal-items tal-Bill of Quantities tat-tender għal dawk attwali. Hu 
spjega li kien hemm ċertu items li ġew irħas u oħrajn li ġew iżjed. Il-Kunsillier Teddie Bajada 
staqsa kif l-item 4 u item 5 li kienu jittrattaw dwar il-bini tal-ħitan tas-sejjieħ u rikostruzzjoni 
tal-ħitan tas-sejjieħ ġew  jiswew €15,930, meta fil-fatt kienu stmati li ser jiġu jiswew €7,813. 
Hu ġie nfurmat li dan ġara għar-raġuni li l-Kunsill kien iltaqa’ mal-kuntrattur waqt laqgħa tal-
Kunsill u approva l-proposta tal-kuntrattur Gatt Tarmac Ltd. biex flok jiġu rranġati, jinbnew 
mill-ġdid. Fil-fatt wieħed minnhom inbena mill-qiegħ u ieħor parti minnu nbniet mill-qiegħ u 
parti oħra ġiet irranġata. Il-perit semma wkoll li l-kejl tiegħu hu ferm inqas minn dak li kejjel 
il-kuntrattur u ppreżenta l-kont tat-kuntrattur. Is-Segretarju kkonferma dak li qal il-perit, 
inkluż li l-korrispondenza li għaddiet bejn il-kuntrattur u l-perit li ġiet kollha kkomunikata lill-
Kunsilliera u li d-deċiżjoni tad-tibdil kienet tal-Kunsill waqt laqgħa tal-Kunsill. Il-perit 
ikkonferma wkoll li kien informa lill-Kunsill rigward id-differenza tal-grass blocks għaliex tal-
50mm ma kienx hawn fis-suq u li hawn kienu tal-100mm. 
 
Il-Kunsill approva d-differenza tal-pagament tal-kostruzzjoni tal-proġett lil Gatt Tarmac Ltd. 
wara li kien tħallas l-interim payment. It-total tax-xogħol kollu kien ta’ €30,076.67ċ bil-VAT u 
5% tal-contracts management fee. It-total mingħajr il-5% tal-contrats manager fee kien 
jammonta għal €28,572.84ċ. L-interim payment li kien tħallas kien ta’ €17,368.00ċ. 
Għalhekk il-kuntrattur kien għad baqagħlu jieħu €11,204.84ċ. 
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Il-Kunsill approva l-kont ta’ Mario Mallia għall-bollards li kien ta’ €363.30ċ.  
 

 
2104 Infetħu l-kwotazzjonijiet għall-provvista u twaħħil ta’ travertine dressings tal-bibien tal-lift li 

kienu. 
  
 

Hand Quotations 
 

Hand quotation for the supply and fitting of travertine dressings for the lift access 
doors at new Sannat Local Council Offices at Triq Sannat, in Sannat 

 
No.  Contractor     Amount 

 
1.   A.  F.  Ellis (Marble works Ltd.)  €1,475.00c 

 
2.   Axiaq Bros.     €1,822.50c 

 
3.   Fred Marble     €13,09.46c 

 
Il-Kunsill għażel dik ta’ Fred Marbles li kienet l-irħas waħda. 

 
  
2105 Infetħu l-kwotazzjonijiet tal-ġebla biex titpoġġa fir-recreational area  li kienu: 

 
 

Hand Quotations  
 

Quotation for  the  supply and fixing in place of a stone with a flat  surface to fix a 
memorable plaque at “Id-Daħla taċ-Ċnus Recreational Area” in Sannat 

 
Closing date 5th March 2012 at noon 

 
  No.   Contracter    Amount  
                 
  1.   Joseph Portelli Projects    €1,380 

 
  2.   Gatt Tarmac Ltd.     €1,099  
 

 
Il-Kunsill qabel li dawn il-kwotazzjonijiet kienu għoljin wisq. 
 
 

2106 Infetħet l-unika kwotazzjoni li inxeħtet għat-tqaxxir ta’ wiċċ it-triq biswit ir-Recreational area 
tad-Daħla taċ-Ċnus li kienet: 

  
 

Quotations 01 /2012 
 

Quotations for Scarifying works at id-Daħla taċ-Ċnus 
Closing date 17th February 2012  
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No.   Contractor      Amount 

                
1   Gatt Tarmac Ltd.       €8019 

 
 
2107 Infetħu l-kwotazzjonijiet tas-soiling of grass-blocks at id-Daħla taċ-Ċnus 
 

Quotations 01 /2012 
 

Quotations for Soiling of grass-blocks at id-Daħla taċ-Ċnus 
Closing date 17th February 2012  

 
No.   Contractor      Amount 

                
 

1.   Gatt Tarmac Ltd.     €837.20 
 

2.   Pius Attard       €599.20 

 
 
Il-Kunsil għażel dik ta’ Pius Attard li kienet l-irħas waħda. 

 
 

Il-laqgħa spiċċat fid-8.40 ta’ filgħaxija u ġiet aġġornata sine die. 
 

 
 
 
 
 

Arthur Bajada 

Segretarju Eżekuttiv 

 Philip Vella 

Sindku 

 


